

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в марте 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	14	23.03.15	05.04.15	ТР. Регулировка провода., АГ - 4 ч.	15	20.03.15	03.04.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	12	01.03.15	12.03.15	Вывести в ремонт участок от оп.235 до ПС Татарская. Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ 3-14 по монтажу г/з троса в пролетах опор 235-262, 270-ПП ПС Татарская, замене г/з троса в пролетах оп. 262-266., АГ - 6 ч.	12	01.03.15	12.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	11	01.03.15	11.03.15	Вывести в ремонт участок от оп.235 до ПС Татарская. Монтаж г/з троса в пролетах оп.235-262, 270 - ПС Татарская, замена г/з троса в пролетах оп.262-266., АГ - 8 ч.	11	01.03.15	11.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	12.03.15	12.03.15	Соединение шлейфов на оп. 235, разъединение шлейфов на оп.184, 199., АГ - 4 ч.	1	12.03.15	12.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	11.03.15	11.03.15	Соединение шлейфов на оп. 235, разъединение шлейфов на оп.184, 199., АГ - 4 ч.	1	11.03.15	11.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	7	12.03.15	18.03.15	Вывести в ремонт участок от оп.184 до оп.199. Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ 3-14,3-13 по замене г/з троса в пролетах оп. 184-3/1-3/12-ПП ПС Тарьшта., АГ - 8 ч.	8	12.03.15	19.03.15	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	6	12.03.15	17.03.15	Вывести в ремонт участок от оп.184 до оп.199. Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ 3-14,3-13 по замене г/з троса в пролетах оп. 184-3/1-3/12-ППС Тарьшты., АГ - 8 ч.	7	12.03.15	18.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	18.03.15	18.03.15	Соединение шлейфов на оп.184, 199., АГ - 4 ч.	1	19.03.15	19.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	17.03.15	17.03.15	Соединение шлейфов на оп.184, 199., АГ - 4 ч.	1	18.03.15	18.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	10.03.15	11.03.15	КР ЛР 3-15 ПС Лагунака., АГ - 3 ч.	2	10.03.15	11.03.15	2	05.04.15	06.04.15	2	10.03.15	11.03.15
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	3	12.03.15	14.03.15	КР ЛР 3-16 ПС 110 кВ Лагунака., АГ - 3 ч.	3	12.03.15	14.03.15	4	01.04.15	04.04.15	4	16.03.15	19.03.15
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	3	12.03.15	14.03.15	ТР ЛР 3-16 ПС Татарская., АГ - 3 ч.	3	12.03.15	14.03.15	3	12.03.15	14.03.15	3	12.03.15	14.03.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	21	01.03.15	21.03.15	ТР: Замена грозотроса., АГ - 4 ч.	21	01.03.15	21.03.15	-	-	-	-	-	-
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	30	02.03.15	31.03.15	ТР. Монтаж ВОЛС на участке Карасукская-Савкинская ВЛ 110 кВ Карасукская - Купинская с отпайками (3-24)., АГ - 5 ч.	30	02.03.15	31.03.15	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	2	23.03.15	24.03.15	ТР. Техническое обслуживание В 327, ЛР 327, ТР конденсаторов связи, ВЧ загрязителей Новосибирской ГЭС., АГ - 24 ч.	2	23.03.15	24.03.15	2	23.03.15	24.03.15	2	23.03.15	24.03.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	10.03.15	10.03.15	ТР: ЛР-К-7 ПС Воинская, АГ - 4 ч.	1	10.03.15	10.03.15	1	10.03.15	10.03.15	1	10.03.15	10.03.15
КВЛ 110 кВ Восточная -	1	16.03.15	16.03.15	ТР: ЛР-К-8 ПС	1	16.03.15	16.03.15	1	02.03.15	02.03.15	1	16.03.15	16.03.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)				Воинская, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (3-11)	1	19.03.15	19.03.15	ТО в объеме "О" комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 3-11 на ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	1	19.03.15	19.03.15	1	22.05.15	22.05.15	1	19.03.15	19.03.15
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	1	20.03.15	20.03.15	ТО в объеме "О" комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 3-12 на ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	1	18.03.15	18.03.15	1	21.05.15	21.05.15	1	18.03.15	18.03.15
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Дружная													
2АТ-63	5	16.03.15	20.03.15	"К": В, АГ - 5 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-16	3	12.03.15	14.03.15	ТР В 3-16, ЛР 3-16, АГ - 3 ч.	3	12.03.15	14.03.15	3	12.03.15	14.03.15	3	12.03.15	14.03.15
ВО-110	3	17.03.15	19.03.15	ТР ВО-110, АГ - 3 ч.	3	17.03.15	19.03.15	3	17.03.15	19.03.15	3	17.03.15	19.03.15
ПС 220 кВ Тулинская													
1СШ-220	5	16.03.15	20.03.15	ТР: ШР-1В-256, ШР-1В-257, 1В-256, 1В-257, АГ - 4 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	16.03.15	20.03.15
1В-257	5	16.03.15	20.03.15	ТР: ШР-1В-257, 1В-257, АГ - 4 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	16.03.15	20.03.15
1В-256	5	16.03.15	20.03.15	ТР: ШР-1В-256, 1В-256, АГ - 4 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	16.03.15	20.03.15
1АТ-125	5	16.03.15	20.03.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	16.03.15	20.03.15
1АТ-125	5	16.03.15	20.03.15	"В", АГ - 5 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	16.03.15	20.03.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Заречная													
1ТН-110	1	30.03.15	30.03.15	"В": 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	30.03.15	30.03.15	1	30.03.15	30.03.15	1	30.03.15	30.03.15
2ТН-110	1	31.03.15	31.03.15	"В": 2ТН-110, АГ - 1 ч.	1	31.03.15	31.03.15	1	31.03.15	31.03.15	1	31.03.15	31.03.15
ПС 110 кВ Колывань													
ОВ-110	5	02.03.15	06.03.15	ВКЛ, В РЗА ВЛ-110 С-22, АГ - 2 ч.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15
ОВ-110	4	10.03.15	13.03.15	ВКЛ, В РЗА ВЛ-110 С-23, АГ - 2 ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
ОВ-110	5	16.03.15	20.03.15	ВКЛ, В РЗА ВЛ-110	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				С-26, АГ - 2 ч.									
ВС-110	5	23.03.15	27.03.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	23.03.15	27.03.15	5	02.02.15	06.02.15	5	02.02.15	06.02.15
ПС 110 кВ Кочки													
ВО-110	3	02.03.15	04.03.15	Проф.контроль устройств РЗА В 3-22, АГ - 4 ч.	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15
ВО-110	3	04.03.15	06.03.15	Проф.контроль устройств РЗА В 3-20, АГ - 4 ч.	3	04.03.15	06.03.15	3	04.03.15	06.03.15	3	04.03.15	06.03.15
ВО-110	3	11.03.15	13.03.15	Проф.контроль устройств РЗА В 3-21, АГ - 4 ч.	3	11.03.15	13.03.15	3	11.03.15	13.03.15	3	11.03.15	13.03.15
ВО-110	3	16.03.15	18.03.15	Проф.контроль устройств РЗА В 3-31, АГ - 4 ч.	3	16.03.15	18.03.15	3	16.03.15	18.03.15	3	16.03.15	18.03.15
ВО-110	3	18.03.15	20.03.15	Проф.контроль устройств РЗА В 3-29, АГ - 4 ч.	3	18.03.15	20.03.15	3	18.03.15	20.03.15	3	18.03.15	20.03.15
ВО-110	3	23.03.15	25.03.15	Проф.контроль устройств РЗА, АГ - 4 ч.	3	23.03.15	25.03.15	3	23.03.15	25.03.15	3	23.03.15	25.03.15
ВПС-110	3	09.03.15	11.03.15	Проф.контроль устройств РЗА, АГ - 4 ч.	3	09.03.15	11.03.15	3	09.03.15	11.03.15	3	09.03.15	11.03.15
ВЛ КК-113	3	25.03.15	27.03.15	Проф.контроль устройств РЗА, АГ - 4 ч.	3	25.03.15	27.03.15	3	25.03.15	27.03.15	3	25.03.15	27.03.15
ПС 110 кВ ПП Библиотечный													
1ШСВ-110	3	02.03.15	04.03.15	"К": 1ШСВ-110, АГ - 2 ч.	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15
2ШСВ-110	3	04.03.15	06.03.15	"К": 2ШСВ-110, АГ - 2 ч.	3	04.03.15	06.03.15	3	04.03.15	06.03.15	3	04.03.15	06.03.15
ПС 110 кВ Посевная													
ВЛЮ-13	12	02.03.15	13.03.15	Проверка РЗА (Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)), АГ - 2 ч.	12	02.03.15	13.03.15	12	02.03.15	13.03.15	12	02.03.15	13.03.15
ВЛЮ-14	12	16.03.15	27.03.15	ТО: Испытание. Проверка РЗА (Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Посевная	12	16.03.15	27.03.15	12	16.03.15	27.03.15	12	16.03.15	27.03.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- Усть-Тальменская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.									
ВШС-110	1	27.03.15	27.03.15	ТО: Испытание ВШС-110., АГ - 2 ч.	1	30.03.15	30.03.15	1	30.03.15	30.03.15	1	30.03.15	30.03.15
ПС 110 кВ Северная													
ОВ-110	4	02.03.15	05.03.15	"К": В-С-15, АГ - 3 ч.	4	02.03.15	05.03.15	4	02.03.15	05.03.15	4	02.03.15	05.03.15
ОВ-110	4	10.03.15	13.03.15	"К": В-С-16, АГ - 3 ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
В-С-3	5	16.03.15	20.03.15	"В": В-С-3, АГ - 5 ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15
В-С-4	5	23.03.15	27.03.15	"В": В-С-4, АГ - 5 ч.	5	23.03.15	27.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	23.03.15	27.03.15
ОВ-110	4	30.03.15	02.04.15	"В": В-К-9, АГ - 5 ч.	4	30.03.15	02.04.15	4	30.03.15	02.04.15	4	30.03.15	02.04.15
ПС 110 кВ Текстильная													
2ОВ-110	4	02.03.15	05.03.15	"В": В-С-26, АГ - 5 ч.	4	02.03.15	05.03.15	4	02.03.15	05.03.15	4	02.03.15	05.03.15
2ОВ-110	4	10.03.15	13.03.15	"В": В-С-23, АГ - 5 ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
2ШСВ-110	3	16.03.15	18.03.15	"К": 2ШСВ-110, АГ - 3 ч.	3	16.03.15	18.03.15	3	16.03.15	18.03.15	3	16.03.15	18.03.15

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования