

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в апреле 2015 года.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	5	06.04.15	10.04.15	ПС 500 кВ Заря: КР: ЛР-250, АГ - 8 ч.	5	06.04.15	10.04.15	5	06.04.15	10.04.15	5	06.04.15	10.04.15
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	5	13.04.15	17.04.15	ПС 500 кВ Заря: ТР: ЛР-251, ОР-251, АГ - 6 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	5	20.04.15	24.04.15	ТР: ЛР-256, ТН-256 ПС 220 кВ Тулинская; И: ТН-256, ПС 220 кВ Тулинская; В: 1В-256, комплекта ступенчатых защит ВЛ-220 кВ Новосибирской ГЭС - Тулинская (256), АГ - 5 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	4	27.04.15	30.04.15	ТР: ЛР-257, ТН-257 ПС 220 кВ Тулинская, АГ-2 ч.; И: ТН-257, ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 1 ч., АГ - 2 ч.	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)				ТР (БЛУ): Замена грозотроса. АГ-6 ч.	12	06.04.15	17.04.15						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)				ТР (БЛУ): Замена грозотроса. АГ-6 ч.	12	06.04.15	17.04.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	11	20.04.15	30.04.15	Замена поврежденных изоляторов, установка грозоразрядных рогов на молниезащитный трос, регулировка искровых промежутков, АГ - 4 ч.	11	20.04.15	30.04.15	11	20.04.15	30.04.15	11	20.04.15	30.04.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	11	20.04.15	30.04.15	ПС 500 кВ Барнаульская, КР: ШР-207я, АГ - 12 ч.	11	20.04.15	30.04.15	18	20.04.15	07.05.15	18	20.04.15	07.05.15
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	14	23.03.15	05.04.15	ТР. Регулировка провода., АГ - 4 ч.	14	23.03.15	05.04.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	01.04.15	01.04.15	ТР, ТО ЛР 3-24 К, 2СР-110 ПС 110 кВ Савкинская, АГ - 1 ч.	1	01.04.15	01.04.15	1	08.04.15	08.04.15	1	01.04.15	01.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	01.04.15	02.04.15	ТР. Техническое обслуживание В К17, ЛР К17, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей. Новосибирской ГЭС, АГ - 8ч	2	01.04.15	02.04.15	2	02.04.15	03.04.15	2	01.04.15	02.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	02.04.15	02.04.15	ТР, ТО ЛР 3-24 С, 1СР-110 ПС 110 кВ Баганская, АГ - 1 ч.	1	02.04.15	02.04.15	1	09.04.15	09.04.15	1	02.04.15	02.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	02.04.15	02.04.15	ТР, ТО ЛР 3-24 Б, 1СР-110 ПС 110 кВ Савкинская, АГ - 1 ч.	1	02.04.15	02.04.15	1	09.04.15	09.04.15	1	02.04.15	02.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	1	02.04.15	02.04.15	ТР:ПС 110 кВ Ильинка, тех. обслуживание трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ Ильинка -Степная (3-65), АГ - 2 ч.	1	02.04.15	02.04.15						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	12	06.04.15	17.04.15	ТР. Регулировка провода, АГ - 4 ч.	12	06.04.15	17.04.15						
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	11	06.04.15	16.04.15	КР: ШР 1СШ-110 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	11	06.04.15	16.04.15	КР: ШР 1СШ-110 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	1	13.04.15	13.04.15	ТР: ЛР-С-15, ОР-С-15 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 Сады)	1	13.04.15	13.04.15	ТР ЛР3-17, ОПН-110 ПС 110 кВ Обь, АГ - 2 ч.	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	14.04.15	14.04.15	ТР: ЛР-С-16, ОР-С-16 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	1	14.04.15	14.04.15	ТР ЛРЗ-18, ОПН-110 ПС 110 кВ Обь, АГ - 2 ч.	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	15.04.15	15.04.15	И: В-К-10; ТР: ЛР-К-10, ОР-К-10 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	15.04.15	15.04.15	1	15.04.15	15.04.15	1	15.04.15	15.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	1	15.04.15	15.04.15	ТР: 1ШР-С-1, ОР-С-1, ЛР-С-1 ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	1	15.04.15	15.04.15	1	12.05.15	12.05.15	1	15.04.15	15.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	16.04.15	16.04.15	И: В-К-9; ТР: ОР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	16.04.15	16.04.15	1	16.04.15	16.04.15	1	16.04.15	16.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6)	1	16.04.15	16.04.15	ТР: 1ШР-С-6, ОР-С-6, ЛР-С-6 ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	1	16.04.15	16.04.15	1	13.05.15	13.05.15	1	16.04.15	16.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5)	1	17.04.15	17.04.15	ТР: 1ШР-С-5, ОР-С-5, ЛР-С-5 ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	1	17.04.15	17.04.15	1	14.05.15	14.05.15	1	17.04.15	17.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	17.04.15	17.04.15	Проверка РЗА 1ТН-110 ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 2 ч.	1	17.04.15	17.04.15	1	17.04.15	17.04.15	1	17.04.15	17.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	20.04.15	20.04.15	ТР, ТО ЛР 3-24 К, 2СР-110 ПС 110 кВ Баганская, АГ - 1 ч.	1	20.04.15	20.04.15	1	15.04.15	15.04.15	1	20.04.15	20.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	20.04.15	20.04.15	ТР: 2ШР-К-10 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	20.04.15	20.04.15	1	22.04.15	22.04.15	1	20.04.15	20.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	1	20.04.15	20.04.15	Проверка РЗА 2ТН-110 ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 2 ч.	1	20.04.15	20.04.15	1	20.04.15	20.04.15	1	20.04.15	20.04.15
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	2	20.04.15	21.04.15	И: В; КР: ЛР-К-22, ОР-К-22 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.	2	20.04.15	21.04.15	2	20.04.15	21.04.15	2	20.04.15	21.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	21.04.15	21.04.15	ТР: 2ШР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	21.04.15	21.04.15	1	21.04.15	21.04.15	1	21.04.15	21.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	1	21.04.15	21.04.15	ТР: 1ШР-С-2, ОР-С-2, ЛР-С-2 ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	1	21.04.15	21.04.15	1	21.05.15	21.05.15	1	21.04.15	21.04.15
ВЛ 110 кВ Восточная -	2	22.04.15	23.04.15	И: В; КР: ЛР-К-24,	2	22.04.15	23.04.15	2	22.04.15	23.04.15	2	22.04.15	23.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)				ОР-К-24 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 4 ч.									
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	1	23.04.15	23.04.15	ТР: 2ШР-С-15 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	23.04.15	23.04.15	1	23.04.15	23.04.15	1	23.04.15	23.04.15
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	24.04.15	24.04.15	ТР: 2ШР-С-16 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	1	24.04.15	24.04.15	1	24.04.15	24.04.15	1	24.04.15	24.04.15
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	5	20.04.15	24.04.15	Обрезка поросли ДКР в пролетах опор 19-177. Установка изолирующих распорок шлейфов на оп. I/ПЗ, регулировка провода в пролетах оп. 98-99, I/П2-I/ПЗ, АГ - 2 ч.	5	20.04.15	24.04.15						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (З-5 Груздэвка - Кокошино)	1	06.04.15	06.04.15	Проверка РЗА, Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (ДЗ, ТЗНП, МФО) ПС 220 кВ Груздэвка, АГ-1ч.	1	06.04.15	06.04.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (З-6)	1	07.04.15	07.04.15	Проверка РЗА, Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 220 кВ Груздэвка, АГ-1ч.	1	07.04.15	07.04.15						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (З-7 Груздэвка - Кожурла)	1	13.04.15	13.04.15	Проверка РЗА, Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 220 кВ Груздэвка, АГ-1ч.	1	13.04.15	13.04.15						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8	1	14.04.15	14.04.15	Проверка РЗА, Комплект ступенчатых защит	1	14.04.15	14.04.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Груздѣвка - Клубничная)				ВЛ 110 кВ Груздѣвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) на ПС 220 кВ Груздѣвка, АГ-1ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	28.04.15	28.04.15	" Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино, АГ - 3 ч.	1	28.04.15	28.04.15	1	28.04.15	28.04.15	1	28.04.15	28.04.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	29.04.15	29.04.15	"Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино, АГ - 3 ч.	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	2	07.04.15	08.04.15	ВПр. ТР. Выравнивание уровней масла вводов В К16. АГ - 4 часа.	2	07.04.15	08.04.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	2	14.04.15	15.04.15	ВПр. ТР. Выравнивание уровней масла вводов В 328. АГ - 4 часа.	2	14.04.15	15.04.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	2	21.04.15	22.04.15	ВПр. ТР. Выравнивание уровней масла вводов В Ю2. АГ - 4 часа	2	21.04.15	22.04.15						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
2СВ-110	1	14.04.15	14.04.15	И: вводы 110 кВ 2СВ-110, АГ - 2 ч.	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15	1	14.04.15	14.04.15
ПС 220 кВ Дружная													
В-240	5	06.04.15	10.04.15	"В": В-240, АГ - 3 ч.	5	06.04.15	10.04.15	5	06.04.15	10.04.15	5	06.04.15	10.04.15
В-241	5	13.04.15	17.04.15	"В": В-241, АГ - 3 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
В-С-1	1	15.04.15	15.04.15	ТР: 1ШР-С-1, ОР-С-1, ЛР-С-1, АГ - 2 ч.	1	15.04.15	15.04.15	1	12.05.15	12.05.15	1	15.04.15	15.04.15
ОВ-110	16	15.04.15	30.04.15	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	16	15.04.15	30.04.15	16	12.05.15	27.05.15	16	15.04.15	30.04.15
1Ш-110	16	15.04.15	30.04.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	16	15.04.15	30.04.15	16	12.05.15	27.05.15	16	15.04.15	30.04.15
1ТН-110	16	15.04.15	30.04.15	ТР: 1ШР, Р-1ТН, 1ТН-110, АГ - 4 ч.	16	15.04.15	30.04.15	16	12.05.15	27.05.15	16	15.04.15	30.04.15
В-С-6	1	16.04.15	16.04.15	ТР: 1ШР-С-6, ОР-С-6, ЛР-С-6, АГ - 2 ч.	1	16.04.15	16.04.15	1	13.05.15	13.05.15	1	16.04.15	16.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-С-5	1	17.04.15	17.04.15	ТР: 1ШР-С-5, ОР-С-5, ЛР-С-5, АГ - 2 ч.	1	17.04.15	17.04.15	1	14.05.15	14.05.15	1	17.04.15	17.04.15
ОВ-110	1	21.04.15	21.04.15	ТР: 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, ОТН, АГ - 2 ч.	1	21.04.15	21.04.15	1	21.05.15	21.05.15	1	21.04.15	21.04.15
В-С-2	1	21.04.15	21.04.15	ТР: 1ШР-С-2, ОР-С-2, ЛР-С-2, АГ - 2 ч.	1	21.04.15	21.04.15	1	21.05.15	21.05.15	1	21.04.15	21.04.15
1АТ-125	3	22.04.15	24.04.15	ТР: 1АТ-125, 1ЛРТ, ТР, ОР, АГ - 4ч.; И: В-110-1АТ, АГ - 2 ч., АГ - 4 ч.	3	22.04.15	24.04.15	3	18.05.15	20.05.15	3	22.04.15	24.04.15
ШСВ-110	1	27.04.15	27.04.15	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	27.04.15	27.04.15	1	22.05.15	22.05.15	1	27.04.15	27.04.15
1ТН-110	1	27.04.15	27.04.15	ТР: Р-1ТН, 1ТН-110, АГ - 4 ч.	1	27.04.15	27.04.15	1	22.05.15	22.05.15	1	27.04.15	27.04.15
2АТ-125	3	28.04.15	30.04.15	ТР: 2АТ-125, 2ЛРТ, ТР, ОР, АГ - 4 ч.; И: В-110-2АТ, АГ - 2 ч., АГ - 2 ч.	3	28.04.15	30.04.15	3	25.05.15	27.05.15	3	28.04.15	30.04.15
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
ВО-110	3	01.04.15	03.04.15	"К", АГ - 3 ч.	3	01.04.15	03.04.15	3	01.04.15	03.04.15	3	01.04.15	03.04.15
ВО-110	1	06.04.15	06.04.15	Замена силикагеля в ВОФ В ТУ-2, ТТ ТУ-2, отбор проб масла из баков В ТУ-2, ТТ ТУ-2, АГ - 4 ч	1	06.04.15	06.04.15						
ВШС-110	12	06.04.15	17.04.15	КР ВШС-110, АГ - ВЗ	12	06.04.15	17.04.15	12	06.04.15	17.04.15	12	06.04.15	17.04.15
ВО-110	1	07.04.15	07.04.15	Замена силикагеля в ВОФ ТТ 3-25, отбор проб масла из баков В 3-25, ТТ 3-25, АГ - 4ч	1	07.04.15	07.04.15						
ВО-110	10	20.04.15	29.04.15	ТР ОР 3-13, ОР 3-25, ОР-110-1АТ, ОР ВО-110, ОР 3-16, ОР ТУ-2, ОР-110-2АТ, ОР ТУ-1, АГ - 3 ч.	10	20.04.15	29.04.15						
ТН-СШ-2АТ	2	27.04.15	28.04.15	И - РВС-СШ-2АТ, ТН-СШ-2АТ, отбор проб и доливка масла ТН-СШ-2АТ, замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-2АТ, АГ - 8ч	2	27.04.15	28.04.15	2	27.04.15	28.04.15	2	27.04.15	28.04.15
2АТ-125	2	27.04.15	28.04.15	И - РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, АГ - 8ч	2	27.04.15	28.04.15	2	27.04.15	28.04.15	2	27.04.15	28.04.15
1ТН-110	1	29.04.15	29.04.15	Отбор проб масла с баков 1ТН-110,	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 4ч									
2ТН-110	1	30.04.15	30.04.15	ТР 2ТН-110, отбор проб и доливка масла 2ТН-110, замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 4ч	1	30.04.15	30.04.15	1	30.04.15	30.04.15	1	30.04.15	30.04.15
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1ТН-110	1	06.04.15	06.04.15	И:1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	06.04.15	06.04.15	1	06.04.15	06.04.15	1	06.04.15	06.04.15
2ТН-110	1	07.04.15	07.04.15	И:2ТН-110, АГ - 1 ч.	1	07.04.15	07.04.15	1	07.04.15	07.04.15	1	07.04.15	07.04.15
2СШ-220	5	13.04.15	17.04.15	ТР: ШР-2В-256, ШР-2В-257, 2В-256, 2В-257, АГ - 4 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
2В-257	5	13.04.15	17.04.15	ТР: ШР-2В-257, 2В-257, АГ - 4 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
2В-256	5	13.04.15	17.04.15	ТР: ШР-2В-256, 2В-256, АГ - 4 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
ТН-256	5	20.04.15	24.04.15	ТР, И: ТН-256, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
4СШ-220	5	20.04.15	24.04.15	ТР: ЛР-1В-256, ЛР-2В-256, ТН-256, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
2В-256	5	20.04.15	24.04.15	ТР: ЛР, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
2В-256	5	20.04.15	24.04.15	"В" 1В-256, 2В-256, комплекта ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256), АГ -3ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
1В-256	5	20.04.15	24.04.15	"В": 1В-256, 2В-256, комплекта ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256), АГ - 3 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
1В-256	5	20.04.15	24.04.15	ТР: ЛР, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
ТН-257	4	27.04.15	30.04.15	ТР, И: ТН-257, АГ - 4 ч.	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15
3СШ-220	4	27.04.15	30.04.15	ТР: ЛР-1В-257, ЛР-2В-257,ТН-257, АГ - 4 ч.	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15
2В-257	4	27.04.15	30.04.15	ТР: ЛР, АГ - 4 ч.	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15
1В-257	4	27.04.15	30.04.15	ТР: ЛР, АГ - 4 ч.	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15	4	27.04.15	30.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-110	1	13.04.15	13.04.15	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15	1	13.04.15	13.04.15
2Ш-220	5	13.04.15	17.04.15	ТР, ТО 2ШР-220, АГ - 2 ч.	5	13.04.15	17.04.15	26	31.08.15	25.09.15	5	13.04.15	17.04.15
2АТ-63	5	13.04.15	17.04.15	КР, Капитальный ремонт 2ШР-220 2АТ, АГ - ВЗ	5	13.04.15	17.04.15	5	07.09.15	11.09.15	5	13.04.15	17.04.15
2ТН-220	2	14.04.15	15.04.15	ТР, ТО Р2ТН-220, АГ - 2 ч.	2	14.04.15	15.04.15						
ШСВ-220	2	16.04.15	17.04.15	ТР, Проверка РЗА, испытания ТТ, АГ - 1,5 ч.	2	16.04.15	17.04.15	2	16.04.15	17.04.15	2	16.04.15	17.04.15
ШСВ-220	1	06.04.15	06.04.15	ТР, Проверка РЗА, (делительные защиты, АПВ ШСВ-220), АГ - 1,5 ч.	2	16.04.15	17.04.15	2	16.04.15	17.04.15	2	16.04.15	17.04.15
ШСВ-110	1	07.04.15	07.04.15	Проверка РЗА (Делительные защиты ШСВ-110, АПВ ШСВ-110), АГ-1ч.	1	07.04.15	07.04.15						
БСК-110	3	27.04.15	29.04.15	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15
ОВ-220	1	13.04.15	13.04.15	ТО РЗА, АГ - 1 ч.	1	13.04.15	13.04.15						
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
1АТ-125	3	06.04.15	08.04.15	ТР, АГ - 4 ч.	3	06.04.15	08.04.15	3	06.04.15	08.04.15	3	06.04.15	08.04.15
2АТ-125	2	09.04.15	10.04.15	ТР, АГ - 4 ч.	2	09.04.15	10.04.15	2	09.04.15	10.04.15	2	09.04.15	10.04.15
В-241	3	13.04.15	15.04.15	"К": В-241, АГ - 3 ч.	3	13.04.15	15.04.15	3	13.04.15	15.04.15	3	13.04.15	15.04.15
В-242	3	15.04.15	17.04.15	"К": В-242, АГ - 3 ч.	3	15.04.15	17.04.15	3	15.04.15	17.04.15	3	15.04.15	17.04.15
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Березовская</b>													
1Т-16,0	5	13.04.15	17.04.15	"К" РЗА, АГ - 2 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
2Т-16,0	5	20.04.15	24.04.15	"К" РЗА, АГ - 3 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
<b>ПС 110 кВ Верх-Ирмень</b>													
1Т-10,0	1	08.04.15	08.04.15	Чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	08.04.15	08.04.15	1	08.04.15	08.04.15	1	08.04.15	08.04.15
2Т-6,3	1	09.04.15	09.04.15	Чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	09.04.15	09.04.15	1	09.04.15	09.04.15	1	09.04.15	09.04.15
1Т-10,0	1	30.04.15	30.04.15	ТР ОД-110-1Т, КЗ-	1	30.04.15	30.04.15	1	14.05.15	14.05.15	1	30.04.15	30.04.15



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110-1Т, АГ - 3 ч.									
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
ШОВ-110	1	20.04.15	20.04.15	ТР, Замена силикагеля в ВОФ, отбор проб масла ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	20.04.15	20.04.15	1	20.04.15	20.04.15	1	20.04.15	20.04.15
1ТН-110	1	21.04.15	21.04.15	"Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	21.04.15	21.04.15	1	21.04.15	21.04.15	1	21.04.15	21.04.15
2ТН-110	1	22.04.15	22.04.15	"Замена силикагеля в ВОФ , отбор проб масла 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	22.04.15	22.04.15	1	22.04.15	22.04.15	1	22.04.15	22.04.15
<b>ПС 110 кВ Мостовая</b>													
СВ-110	1	06.04.15	06.04.15	И: В; КР: 1СР-110, АГ - 4 ч.	1	06.04.15	06.04.15	1	06.04.15	06.04.15	1	06.04.15	06.04.15
ОВ-110	9	06.04.15	14.04.15	КР: ШР, АГ - 4 ч.	9	06.04.15	14.04.15	9	06.04.15	14.04.15	9	06.04.15	14.04.15
1СШ-110	11	06.04.15	16.04.15	КР: ШР, АГ - 4 ч.	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15	11	06.04.15	16.04.15
ОВ-110	1	15.04.15	15.04.15	И: В; КР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	15.04.15	15.04.15	1	15.04.15	15.04.15	1	15.04.15	15.04.15
ОВ-110	1	16.04.15	16.04.15	КР: ШР, АГ - 4 ч.	1	16.04.15	16.04.15	1	16.04.15	16.04.15	1	16.04.15	16.04.15
ОВ-110	2	21.04.15	22.04.15	И: ОП-ТН- 110; КР: ОР, АГ - 4 ч.	2	21.04.15	22.04.15	2	21.04.15	22.04.15	2	21.04.15	22.04.15
<b>ПС 110 кВ Ново-Черепановская</b>													
1Т	19	20.04.15	08.05.15	КР В110-1Т, ТР110-1Т, ТТ110-1Т, 1Т, РП-1, проверка РЗА 1Т, отбор масла с ТТ В110-1Т, АГ - 2 ч.	19	20.04.15	08.05.15	19	20.04.15	08.05.15	19	20.04.15	08.05.15
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													
ВО-110	10	01.04.15	10.04.15	Проверка РЗА В-Ю-18, АГ - 2 ч.	10	01.04.15	10.04.15	10	01.04.15	10.04.15	10	01.04.15	10.04.15
ВО-110	12	13.04.15	24.04.15	Проверка РЗА В-Ю-15, АГ - 2 ч.	12	13.04.15	24.04.15	12	13.04.15	24.04.15	12	13.04.15	24.04.15
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
ОВ-110	4	30.03.15	02.04.15	"В": В-К-9, АГ - 5 ч.	4	30.03.15	02.04.15	4	30.03.15	02.04.15	4	30.03.15	02.04.15
ОВ-110	4	06.04.15	09.04.15	"В": В-С-18, АГ - 3 ч.	4	06.04.15	09.04.15	4	06.04.15	09.04.15	4	06.04.15	09.04.15
ШСВ-110	1	10.04.15	10.04.15	"В": ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	10.04.15	10.04.15	1	10.04.15	10.04.15	1	10.04.15	10.04.15
ОВ-110	5	13.04.15	17.04.15	ТР: ЛР-С-15, ОР-С-15, ЛР-С-16, ОР-С-16, ЛР-К-10, ОР-К-10, ОР-К-9, ЛР-С-18, ОР-С-18, ОВ-110, ОР-	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ОВ-110, АГ - 4 ч.									
ОВ-110	5	13.04.15	17.04.15	"К": ОВ-110, АГ - 3 ч.	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15	5	13.04.15	17.04.15
ОВ-110	1	17.04.15	17.04.15	И: вводы 110 кВ ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	17.04.15	17.04.15	1	17.04.15	17.04.15	1	17.04.15	17.04.15
2Ш-110	5	20.04.15	24.04.15	ТР: 2ШР-С-18, 2ШР-С-19, 2ШР-С-20, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-К-9, 2ШР-К-10, 2ШР-С-15, 2ШР-С-16, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
2ТН-110	5	20.04.15	24.04.15	ТР: 2ШР-С-18, 2ШР-С-19, 2ШР-С-20, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-К-9, 2ШР-К-10, 2ШР-С-15, 2ШР-С-16, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15	5	20.04.15	24.04.15
ОВ-110	1	23.04.15	23.04.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	23.04.15	23.04.15	1	23.04.15	23.04.15	1	23.04.15	23.04.15
ОВ-110	1	27.04.15	27.04.15	ТР: 1ШР-С-15, АГ - 4 ч.	1	27.04.15	27.04.15	1	27.04.15	27.04.15	1	27.04.15	27.04.15
ШСВ-110	3	27.04.15	29.04.15	И; ТР: ШСВ-110, АГ - 4 ч.	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15
1Ш-110	3	27.04.15	29.04.15	ТР: 1ШР-С-15, 1ШР-С-16, 1ШР-К-9, ШСВ-110, АГ - 4 ч.	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15	3	27.04.15	29.04.15
ОВ-110	1	28.04.15	28.04.15	ТР: 1ШР-С-16, АГ - 4 ч.	1	28.04.15	28.04.15	1	28.04.15	28.04.15	1	28.04.15	28.04.15
ОВ-110	1	29.04.15	29.04.15	ТР: 1ШР-К-9, АГ - 4 ч.	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15	1	29.04.15	29.04.15

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования