

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в мае 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	2	28.05.15	29.05.15	КР и ТО, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	2	28.05.15	29.05.15	2	17.08.15	18.08.15	2	28.05.15	29.05.15
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	8	28.05.15	04.06.15	ПЭР, АГ-ВЗ	8	28.05.15	04.06.15	8	26.05.15	02.06.15	8	26.05.15	02.06.15
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	12	12.05.15	23.05.15	ТР. Расширение просеки оп. 657-652, 674-676, 682-683, 687-688, 690-691, АГ - 3 ч.	12	12.05.15	23.05.15	12	03.08.15	14.08.15	12	12.05.15	23.05.15
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	18.05.15	22.05.15	ПС 500 кВ Барабинская: КР: ЛР-245, ОР-245, АГ - 4 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	07.09.15	11.09.15	5	18.05.15	22.05.15
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	05.05.15	06.05.15	КР и ТО, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	2	05.05.15	06.05.15	2	19.05.15	20.05.15	2	05.05.15	06.05.15
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	05.05.15	08.05.15	ПС 500 кВ Барабинская: КР: ОР-248. Демонтаж ВЧЗ-248 ф.С, АГ - 4 ч.	4	05.05.15	08.05.15	4	19.05.15	22.05.15	4	05.05.15	08.05.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	2	18.05.15	19.05.15	ТР: ЛР-249, 1ТН-220 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	3	20.05.15	22.05.15	ТР: ТР-220-1АТ, ПР-1, ОД/КЗ-1АТ, 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	3	20.05.15	22.05.15	3	20.05.15	22.05.15	3	20.05.15	22.05.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	2	25.05.15	26.05.15	ТР: ЛР-250, 2ТН-220 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	3	27.05.15	29.05.15	ТР: ТР-220-2АТ, ПР-2, ОД/КЗ-2АТ, 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	3	27.05.15	29.05.15	3	27.05.15	29.05.15	3	27.05.15	29.05.15
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на	5	25.05.15	29.05.15	В: 1В-257, 2В-257, комплекта	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Строительная (257)				ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257), АГ - 5 ч.									
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	1	12.05.15	12.05.15	ТР: ОР-201, ЛР-201, 2ШР-220 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	12.05.15	12.05.15	1	29.06.15	29.06.15	1	12.05.15	12.05.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	1	21.05.15	21.05.15	ТР: ОР-202, ЛР-202, 2ШР-220 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	19.06.15	19.06.15	1	22.05.15	22.05.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	10	12.05.15	21.05.15	ТР: Замена дефектных изоляторов, вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ремонт грозотросса. Замена грозотросса. АГ-6 ч. ТР (БЛУ)	10	25.05.15	03.06.15	5	17.08.15	21.08.15	5	11.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	10	12.05.15	21.05.15	ТР: Замена дефектных изоляторов. Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ремонт грозотросса. Замена грозотросса. АГ-6 ч. ТР (БЛУ)	10	25.05.15	03.06.15	5	24.08.15	28.08.15	5	18.05.15	22.05.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	4	05.05.15	08.05.15	ПС 220 кВ Ларичиха: КР ЛР БЛ-207, РП-207, 1ШР ВС-220, ШР ТН1-220, ШР-220 Т1, СШ1-220, АГ - 4 ч.	5	04.05.15	08.05.15	5	08.07.15	12.07.15	5	04.05.15	08.05.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	4	05.05.15	08.05.15	Замена опоры, замена гасителей вибрации, АГ - 48 ч.	4	05.05.15	08.05.15	5	04.05.15	08.05.15	4	05.05.15	08.05.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	4	05.05.15	08.05.15	ПС 500 кВ Барнаульская: КР ЛР-207, ОР-207, АГ - 12 ч.	4	05.05.15	08.05.15				4	05.05.15	08.05.15
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	4	12.05.15	15.05.15	ПС 220 кВ Ларичиха: КР ЛР ЛС-209, РП-209, 2ШР ВС-220, ШР ТН2-220, ШР-220 Т2, СШ2-220, АГ	4	12.05.15	15.05.15	4	15.06.15	18.06.15	4	12.05.15	15.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	18.05.15	18.05.15	ПС 220 кВ Плотинная: ВВИ ТТ-212, АГ - 1 ч.	1	18.05.15	18.05.15	1	16.07.15	16.07.15	1	18.05.15	18.05.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	4	05.05.15	08.05.15	БВр для замены опоры, АГ - 48 ч.	4	05.05.15	08.05.15	5	04.05.15	08.05.15	4	05.05.15	08.05.15
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	12	12.05.15	23.05.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 245, АГ-3ч	12	12.05.15	23.05.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	12	12.05.15	23.05.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 245, АГ-3ч	12	12.05.15	23.05.15						
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	2	19.05.15	20.05.15	КР: ЛР-В-1, ОР-В-1 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	19.05.15	20.05.15	2	14.09.15	15.09.15	2	19.05.15	20.05.15
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	18.05.15	18.05.15	ТР разъединителей: ЛРВ-1-3, РПЗ ПС 110 кВ Порос, АГ - 2 ч.	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15	1	18.05.15	18.05.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	14.05.15	14.05.15	ТР разъединителей: ЛРВ-1-В, РПВ ПС 110 кВ Порос, АГ - 2 ч.	1	12.05.15	12.05.15	1	12.05.15	12.05.15	1	14.05.15	14.05.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	21.05.15	22.05.15	КР: ЛР-В-2, ОР-В-2 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	21.05.15	22.05.15	2	16.09.15	17.09.15	2	21.05.15	22.05.15
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	1	27.05.15	27.05.15	ТР: ЛР-В-2"В" ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 8 ч.	1	27.05.15	27.05.15	1	03.06.15	03.06.15	1	27.05.15	27.05.15
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	28.05.15	29.05.15	ТР: 1ТН-110, 1СР-110, ПР-1, ТР-110-1Т, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 8 ч.	2	28.05.15	29.05.15	2	01.06.15	02.06.15	2	28.05.15	29.05.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	1	14.05.15	14.05.15	ТО УРЗА, АГ - 1 ч.	1	14.05.15	14.05.15						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (З-15 Татарская - Каратканск)	1	08.05.15	08.05.15	ТР ЛР315-110 ПС 110 кВ Забулга, АГ - 0,5 ч.	1	08.05.15	08.05.15	1	24.06.15	24.06.15	1	08.05.15	08.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (З-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	2	10.05.15	11.05.15	КР - замена ВЧ загрязителей на Новосибирской ТЭЦ-3, АГ - 12 ч.	2	10.05.15	11.05.15	2	10.05.15	11.05.15	2	10.05.15	11.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	19.05.15	19.05.15	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	20.05.15	20.05.15	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	12.05.15	14.05.15	ТР ВЛК-5, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	12.05.15	14.05.15	3	11.05.15	13.05.15	3	25.05.15	27.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	27.05.15	29.05.15	ТР ВЛК-6, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	18.05.15	20.05.15	3	13.05.15	15.05.15	3	27.05.15	29.05.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	1	25.05.15	25.05.15	ТР ВЛК-19, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 2 ч.	1	25.05.15	25.05.15	3	18.05.15	20.05.15	3	11.05.15	13.05.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками II цепь (К-20)	1	26.05.15	26.05.15	ТР ВЛК-20, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 2 ч.	1	26.05.15	26.05.15	3	20.05.15	22.05.15	3	13.05.15	15.05.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	2	18.05.15	19.05.15	ТР ВЛК-29, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 2 ч.	2	27.05.15	28.05.15	3	25.05.15	27.05.15	3	18.05.15	20.05.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	2	21.05.15	22.05.15	ТР ВЛК-30, 2ШР, ОР и ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 2 ч.	2	21.05.15	22.05.15	3	27.05.15	29.05.15	3	20.05.15	22.05.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	2	26.05.15	27.05.15	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, АГ - 4 ч.	2	26.05.15	27.05.15	2	26.05.15	27.05.15	2	26.05.15	27.05.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	2	28.05.15	29.05.15	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, АГ - 4 ч.	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	27.05.15	27.05.15	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110 ПС 110 кВ Тогучин, АГ - 2 ч.	1	27.05.15	27.05.15	1	05.05.15	05.05.15	1	27.05.15	27.05.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-	1	20.05.15	20.05.15	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и	1	20.05.15	20.05.15	1	06.05.15	06.05.15	1	20.05.15	20.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
3 Торсьма - Тогучин)				выключателя В ПЗ-110. ПС 110 кВ Тогучин, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	21.05.15	21.05.15	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110 ПС 110 кВ Падунская, АГ - 2 ч.	1	21.05.15	21.05.15	1	07.05.15	07.05.15	1	21.05.15	21.05.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	22.05.15	22.05.15	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 и выключателя В ПЗ-110. ПС 110 кВ Торсьма, АГ - 2 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	08.05.15	08.05.15	1	22.05.15	22.05.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изьлинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изьлинка)	1	28.05.15	28.05.15	ТР разъединителя ЛР П4М-110 и выключателя ВТ1-110. ПС 110 кВ Изьлинка, АГ - 2 ч.	1	28.05.15	28.05.15	1	12.05.15	12.05.15	1	28.05.15	28.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	4	12.05.15	15.05.15	ТО (ремонт г/з троса с установкой бандажей, обрезка крон поросли ДКР) ВЛ 110кВ (3-47), АГ - 2 ч.	4	12.05.15	15.05.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	2	12.05.15	13.05.15	ТР. ЛР-3-36, на ПС 110 кВ Бараба, АГ - 3 ч.	2	19.05.15	20.05.15	2	19.05.15	20.05.15	2	19.05.15	20.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	2	12.05.15	13.05.15	ТР. ЛР-1-3-36, ПР-1-110 на ПС 110 кВ Пионерская, АГ - 3 ч.	2	19.05.15	20.05.15	2	19.05.15	20.05.15	2	19.05.15	20.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	2	26.05.15	27.05.15	ТР. ЛР-2-3-36, ПР-2-110 на ПС 110 кВ Пионерская, АГ - 3 ч.	2	21.05.15	22.05.15	2	21.05.15	22.05.15	2	21.05.15	22.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	9	26.05.15	03.06.12	ТР. Расширение просеки на ЛЭП-110кВ 3-36 "Пионерская-Тандовская" оп.278-279,332-333,333-334,338-339,339-340, 340-341, АГ - 3 ч.	9	21.05.15	29.05.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	2	25.05.15	26.05.15	ТО, проверка РЗА 1ТН-110 ПС Воскресенская. Покраска баков ВЛЮ-15. Валка	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				деревьев. Замена линейной изоляции Ю-15, АГ - 2 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Шурыгинская - Сузунская	2	27.05.15	28.05.15	ТО, Пповерка РЗА 2ТН-110 ПС 110 кВ Воскресенская, АГ - 2 ч.	2	27.05.15	28.05.15	2	27.05.15	28.05.15	2	27.05.15	28.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная	12	11.05.15	22.05.15	КР: Замена линейной изоляции ВЛ-110 Ю-23, АГ - 2 ч.	12	11.05.15	22.05.15	12	11.05.15	22.05.15	12	11.05.15	22.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	20	05.05.15	24.05.15	КР, Замена изоляторов ВЛ 110 кВ Молодежная - Хорошинская (3-111), АГ - 1 ч.	20	05.05.15	24.05.15	20	01.04.15	20.04.15	20	05.05.15	24.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	5	25.05.15	29.05.15	ТР, ТО Участок Урожай-Веселовская ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23), АГ - 1 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	11.05.15	15.05.15	5	25.05.15	29.05.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	12	26.05.15	06.06.15	ТО (верховой осмотр с выборочной проверкой провода и г/з троса в ПГН, замена изоляторов, ремонт провода и г/з троса, выправка гирлянд, регулировка ГВ ВЛ 110кВ (3-26), АГ - 3 ч.	12	18.05.15	29.05.15	19	11.05.15	29.05.15	17	11.05.15	27.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	5	25.05.15	29.05.15	КР: В-С-2 ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	01.06.15	05.06.15	5	25.05.15	29.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	13.05.15	13.05.15	ТР ЛР-Ю1 ПС 220 кВ Научная; ТР ЛР-Ю1 ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ - 2 ч.	1	13.05.15	13.05.15	1	13.05.15	13.05.15	1	13.05.15	13.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	20.05.15	20.05.15	ТР ЛР-Ю2 ПС 220 кВ Научная; ТР ЛР-Ю1 ПС 110 кВ Шлюзовая, АГ - 2 ч.	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	15.05.15	15.05.15	ТР ЛР Ю10-110 ПС 110 кВ Искитим тяговая, АГ - 2 ч.	1	15.05.15	15.05.15	1	18.05.15	18.05.15	1	15.05.15	15.05.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12 Посевная - Дорогино)	2	27.05.15	28.05.15	ТР ЛР Ю12-110 ПС 110 кВ Дорогино, АГ - 2 ч.	2	27.05.15	28.05.15	2	19.08.15	20.08.15	2	27.05.15	28.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12 Посевная - Дорогино)	3	27.05.15	29.05.15	Верховая осмотр, АГ - 2 ч.	3	27.05.15	29.05.15	3	27.05.15	29.05.15	3	27.05.15	29.05.15
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная - Дорогино)	2	25.05.15	26.05.15	ТР ЛР Ю12-110 ПС 110 кВ Дорогино, АГ - 2 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	17.08.15	18.08.15	2	25.05.15	26.05.15
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная - Дорогино)	2	25.05.15	26.05.15	Верховая осмотр, АГ - 2 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	5	11.05.15	15.05.15	КР: ЛРЮ-13С, 1ТН-110, 1СР-110, ШР110-1Т, ВЧ-заградители Ю-13С ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 3 ч.	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	5	11.05.15	15.05.15	ТР: ЛРЮ-13С ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 2 ч.	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	2	18.05.15	19.05.15	Кап. рем. МСР-110-2с, ЛР-110 Торсьма. АГ - 2 ч. БВР	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурдинская (ВЛ КК-113)	1	06.05.15	06.05.15	ВПр;Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ на ПС 110 кВ Крутихинская; А/г: 02:00	1	06.05.15	06.05.15	1	14.05.15	14.05.15	1	14.05.15	14.05.15
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1ОВ-110	1	05.05.15	05.05.15	И: 10ТН-110, АГ - 1 ч.	1	05.05.15	05.05.15	1	05.05.15	05.05.15	1	05.05.15	05.05.15
1ОВ-110	2	20.05.15	21.05.15	КР: ОР-В-1, ОР-В-2, АГ - 4 ч.	2	20.05.15	21.05.15	2	15.09.15	16.09.15	2	20.05.15	21.05.15
1ШСВ-110	1	06.05.15	06.05.15	И: вводы 110 кВ 1ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	06.05.15	06.05.15	1	06.05.15	06.05.15	1	06.05.15	06.05.15
2АТ-200	2	27.05.15	28.05.15	ТР: 2АТ, В-220-2АТ, АГ - 4 ч.	2	27.05.15	28.05.15	2	16.07.15	17.07.15	2	27.05.15	28.05.15
2ОВ-110	1	07.05.15	07.05.15	И: вводы 110 кВ 2ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	07.05.15	07.05.15	1	07.05.15	07.05.15	1	07.05.15	07.05.15
2ОВ-110	1	08.05.15	08.05.15	И: 20ТН-110, АГ - 1 ч.	1	08.05.15	08.05.15	1	08.05.15	08.05.15	1	08.05.15	08.05.15
2ТН-220	17	12.05.15	28.05.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	17	12.05.15	28.05.15				17	12.05.15	28.05.15
2ТН-220	1	14.05.15	14.05.15	ТР: Р-2ТН, 2ТН-220, АГ - 4 ч.	1	14.05.15	14.05.15	1	09.07.15	09.07.15	1	14.05.15	14.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2Ш-220	17	12.05.15	28.05.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	17	12.05.15	28.05.15	15	07.07.15	21.07.15	17	12.05.15	28.05.15
2Ш-220	2	27.05.15	28.05.15	КР: 2ШР-220-2АТ, АГ - 8 ч.	2	27.05.15	28.05.15	2	06.05.15	07.05.15	2	27.05.15	28.05.15
3АТ-200	2	25.05.15	26.05.15	ТР: 3АТ, В-220-3АТ, 2ШР, АГ - 4ч.; И: В-110-3АТ, АГ - 2 ч., АГ - 4 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	20.07.15	21.07.15	2	25.05.15	26.05.15
3ТН-110	1	13.05.15	13.05.15	И: 3ТН-110, АГ - 1 ч.	1	13.05.15	13.05.15	1	13.05.15	13.05.15	1	13.05.15	13.05.15
4ТН-110	1	15.05.15	15.05.15	И: 4ТН-110, АГ - 1 ч.	1	15.05.15	15.05.15	1	15.05.15	15.05.15	1	15.05.15	15.05.15
В-201	1	12.05.15	12.05.15	ТР: 2ШР-201, В-201, ЛР-В-201, ОР-В-201, АГ - 2 ч.	1	12.05.15	12.05.15	1	15.07.15	15.07.15	1	12.05.15	12.05.15
В-202	1	21.05.15	21.05.15	ТР: 2ШР-202, В-202, ЛР-В-202, ОР-В-202, АГ - 2 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	10.07.15	10.07.15	1	22.05.15	22.05.15
В-251	1	18.05.15	18.05.15	ТР: 2ШР-251, В-251, АГ - 2 ч.	1	18.05.15	18.05.15	1	13.07.15	13.07.15	1	18.05.15	18.05.15
В-252	1	14.05.15	14.05.15	ТР: 2ШР-252, В-252, АГ - 2 ч.	1	14.05.15	14.05.15	1	09.07.15	09.07.15	1	14.05.15	14.05.15
В-254	1	13.05.15	13.05.15	ТР: 2ШР-254, В-254, АГ - 2 ч.	1	13.05.15	13.05.15	1	08.07.15	08.07.15	1	13.05.15	13.05.15
В-Б-1	1	19.05.15	19.05.15	ТР: 2ШР-Б-1, В-Б-1, АГ - 2 ч.	1	19.05.15	19.05.15	1	14.07.15	14.07.15	1	19.05.15	19.05.15
В-Б-1	5	25.05.15	29.05.15	"К": В-Б-1, АГ - 3 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15
В-Б-2	1	15.05.15	15.05.15	ТР: 2ШР-Б-2, В-Б-2, АГ - 2 ч.	1	15.05.15	15.05.15	1	07.07.15	07.07.15	1	15.05.15	15.05.15
В-Б-3	5	18.05.15	22.05.15	"В": В-Б-3, АГ - 5 ч.	5	18.05.15	22.05.15	4	12.05.15	15.05.15	5	18.05.15	22.05.15
В-Б-6	4	12.05.15	15.05.15	"К": В-Б-6, АГ - 3 ч.	4	12.05.15	15.05.15	5	25.05.15	29.05.15	4	12.05.15	15.05.15
В-В-1	2	19.05.15	20.05.15	КР: ЛР-В-1, ОР-В-1, АГ - 4 ч.	2	19.05.15	20.05.15	2	14.09.15	15.09.15	2	19.05.15	20.05.15
В-В-2	2	21.05.15	22.05.15	КР: ЛР-В-2, ОР-В-2, АГ - 4 ч.	2	21.05.15	22.05.15	2	16.09.15	17.09.15	2	21.05.15	22.05.15
ОВ-220	1	12.05.15	12.05.15	ТР: ОР-201, ЛР-201, АГ - 2 ч.	1	12.05.15	12.05.15	1	07.07.15	07.07.15	1	12.05.15	12.05.15
ОВ-220	3	20.05.15	22.05.15	ТР: ОР-202, ЛР-202, 2ШР-ОВ-220, ОВ-220, АГ - 2 ч.	3	20.05.15	22.05.15	1	15.07.15	15.07.15	3	20.05.15	22.05.15
ШСВ-220	1	13.05.15	13.05.15	ТР: 2ШР, ШСВ-220, АГ - 2 ч.	1	13.05.15	13.05.15	1	08.07.15	08.07.15	1	13.05.15	13.05.15
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	4	12.05.15	15.05.15	ТР, АГ-4 ч., И: В-110-1АТ вводы 110 кВ, АГ - 2 ч., АГ - 4 ч.	4	12.05.15	15.05.15	4	12.05.15	15.05.15	4	12.05.15	15.05.15
1ТН-110	1	05.05.15	05.05.15	И: 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	05.05.15	05.05.15	1	04.05.15	04.05.15	1	04.05.15	04.05.15
2АТ-63	5	18.05.15	22.05.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Правобережная													
В-С-2	5	25.05.15	29.05.15	КР: В-С-2 + замена вводов, АГ - 48 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	01.06.15	05.06.15	5	25.05.15	29.05.15
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	2	05.05.15	06.05.15	И - ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, АГ - ВЗ	2	05.05.15	06.05.15	2	04.05.15	05.05.15	2	04.05.15	05.05.15
1АТ-125	1	06.05.15	06.05.15	И - В-110-1АТ, АГ - ВЗ	1	06.05.15	06.05.15	1	05.05.15	05.05.15	1	05.05.15	05.05.15
2В-246	1	27.05.15	27.05.15	И: 2В-246, АГ - ВЗ	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15
В 3-15	4	18.05.15	21.05.15	"К", АГ - 3 ч.	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15
В 3-16	4	05.05.15	08.05.15	"К", АГ - 3 ч.	4	05.05.15	08.05.15	4	04.05.15	07.05.15	4	04.05.15	07.05.15
ВО-110	4	25.05.15	28.05.15	"К", АГ - 3 ч.	4	25.05.15	28.05.15	4	25.05.15	28.05.15	4	25.05.15	28.05.15
СШ-245	2	12.05.15	13.05.15	И - РВС-СШ-245, ТН-СШ-245, АГ - ВЗ	2	12.05.15	13.05.15	2	16.04.15	17.04.15	2	12.05.15	13.05.15
ПС 220 кВ Тульская													
1В-257	5	25.05.15	29.05.15	"В": 1В-257, 2В-257, комплекта ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Тульская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257), АГ - 5 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15
2В-256	5	25.05.15	29.05.15	"В": ДЗО-2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15
2В-257	5	25.05.15	29.05.15	"В": 1В-257, 2В-257, комплекта ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Тульская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257), АГ - 5 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15
2В-257	5	25.05.15	29.05.15	"В": ДЗО-2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15
В-К-16	5	18.05.15	22.05.15	"В": В-К-16, АГ - 5 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	25.05.15	29.05.15	5	18.05.15	22.05.15
ПС 220 кВ Урожай													
1АТ-63	2	28.05.15	29.05.15	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15
В-110-1АТ	2	28.05.15	29.05.15	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15
В-219	1	29.05.15	29.05.15	И, ТТ В-219, АГ - 2 ч.	1	29.05.15	29.05.15	1	29.05.15	29.05.15	1	29.05.15	29.05.15
В-220-1АТ	2	28.05.15	29.05.15	ТР, Проверка РЗА,	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15	2	28.05.15	29.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 1 ч.									
ОВ-110	4	18.05.15	21.05.15	ТР, Проверка РЗА В 3-53, АГ - 1 ч.	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15
ОВ-110	1	22.05.15	22.05.15	И, Вводов 110 В УК-1, АГ - 2 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15
ОВ-110	1	25.05.15	25.05.15	И, Вводов 110 В 3-110, АГ - 2 ч.	1	25.05.15	25.05.15	1	25.05.15	25.05.15	1	25.05.15	25.05.15
ОВ-110	2	26.05.15	27.05.15	ТР, ТО Вводов ОВ-110, АГ - 2 ч.	2	26.05.15	27.05.15	2	26.05.15	27.05.15	2	26.05.15	27.05.15
ПС 220 кВ Южная													
1АТ-125	5	18.05.15	22.05.15	ТР: ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ, 1АТ-125, АГ - 4 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15
1СШ-220	2	18.05.15	19.05.15	ТР: ПР-1, ТР-220-1АТ, АГ - 4 ч.	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15
1ТН-220	2	18.05.15	19.05.15	И; ТР, АГ - 4 ч.	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15
2АТ-125	5	25.05.15	29.05.15	ТР: ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ, 2АТ-125, АГ - 4 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15
2СШ-220	2	25.05.15	26.05.15	ТР: ПР-2, ТР-220-2АТ, АГ - 4 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15
2ТН-220	2	25.05.15	26.05.15	И; ТР, АГ - 4 ч.	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15	2	25.05.15	26.05.15
ОВ-110	2	14.05.15	15.05.15	ТР: ТР-110-3Т, 3Т-16, АГ-3 ч.; И: вводы 110 кВ ОВ-110, АГ - 2 ч., АГ - 2 ч.	2	14.05.15	15.05.15	2	14.05.15	15.05.15	2	14.05.15	15.05.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ОВ-110	5	25.05.15	29.05.15	КР: ОВ-110, АГ - 48 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15
ПС 110 кВ Кочки													
ВО-110	1	21.05.15	21.05.15	Испытания, АГ - 3 ч.	1	21.05.15	21.05.15						
ПС 110 кВ Красногорская													
1Т-40	3	12.05.15	14.05.15	ТР, АГ - 4 ч.	3	12.05.15	14.05.15	3	12.05.15	14.05.15	3	12.05.15	14.05.15
1Т-40	2	14.05.15	15.05.15	КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, АГ - 4 ч.	2	14.05.15	15.05.15	2	14.05.15	15.05.15	2	14.05.15	15.05.15
2Т-40	2	18.05.15	19.05.15	КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 4 ч.	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15	2	18.05.15	19.05.15
2Т-40	3	18.05.15	20.05.15	ТР, АГ - 4 ч.	3	18.05.15	20.05.15	3	18.05.15	20.05.15	3	18.05.15	20.05.15
ПС 110 кВ Лазурная													
1СШ-110	3	27.05.15	29.05.15	ТР: 1Т, 1ТН-110, 1СР-110, ПР-1, ТР-110-1Т, 1СР-110, ШР-110-1Т, ЛР-В-	3	27.05.15	29.05.15	2	01.06.15	02.06.15	3	27.05.15	29.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2"В", АГ - 8 ч.									
СВ-110	3	27.05.15	29.05.15	ТР: 1Т, 1ТН-110, 1СР-110, ПР-1, ТР-110-1Т, 1СР-110, ШР-110-1Т, ЛР-В-2"В, АГ - 4 ч.	3	27.05.15	29.05.15	2	01.06.15	02.06.15	2	28.05.15	29.05.15
ПС 110 кВ Ново-Черепановская													
1СШ-110	5	11.05.15	15.05.15	Проверка РЗА 1ТН-110, АГ - 2 ч.	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15
ВС-110	5	11.05.15	15.05.15	КР ВС-110, ТТ ВС-110, проверка РЗА ВС-110, ТО: Отбор масла с ТТ ВС-110, АГ - 2 ч.	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15	5	11.05.15	15.05.15
ПС 110 кВ Новопичуговская													
2Т-6,3	1	23.05.15	23.05.15	И, АГ - 3 ч.	1	23.05.15	23.05.15	1	23.05.15	23.05.15	1	23.05.15	23.05.15
ПС 110 кВ Ордынская													
2ТН-110	1	22.05.15	22.05.15	И, АГ - 3 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15
ВЛ-3-28	1	19.05.15	19.05.15	И, АГ - 3 ч.	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15
ПС 110 кВ Ново-Черепановская													
1Т	19	20.04.15	08.05.15	КР В110-1Т, ТР110-1Т, ТТ110-1Т, 1Т, РП-1, проверка РЗА 1Т, отбор масла с ТТ В110-1Т, АГ - 2 ч.	19	20.04.15	08.05.15	19	20.04.15	08.05.15	19	20.04.15	08.05.15
ПС 110 кВ Северная													
В-С-3	1	07.05.15	07.05.15	И; ТР: В-С-3, АГ - 4 ч.	1	07.05.15	07.05.15	1	04.05.15	04.05.15	1	04.05.15	04.05.15
В-С-4	1	05.05.15	05.05.15	И, ТР: В-С-4, АГ - 4 ч.	1	05.05.15	05.05.15	1	05.05.15	05.05.15	1	05.05.15	05.05.15
ОВ-110	1	06.05.15	06.05.15	И; ТР: В-С-17, АГ - 4 ч.	1	06.05.15	06.05.15	1	06.05.15	06.05.15	1	06.05.15	06.05.15
ПС 110 кВ Солнечная													
1Т-25	2	12.05.15	13.05.15	КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, АГ - 4 ч.	2	12.05.15	13.05.15	2	12.05.15	13.05.15	2	12.05.15	13.05.15
1Т-25	4	12.05.15	15.05.15	"В", АГ - 5 ч.	4	12.05.15	15.05.15	4	12.05.15	15.05.15	4	12.05.15	15.05.15
2Т-25	4	18.05.15	21.05.15	"В", АГ - 5 ч.	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15	4	18.05.15	21.05.15
2Т-25	2	20.05.15	21.05.15	КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 4 ч.	2	20.05.15	21.05.15	2	20.05.15	21.05.15	2	20.05.15	21.05.15
ПС 110 кВ Текстильная													
1ОВ-110	5	18.05.15	22.05.15	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15
1ОВ-110	1	21.05.15	21.05.15	ТР: 1ШР, ОР, АГ - 2 ч.	1	21.05.15	21.05.15	1	21.05.15	21.05.15	1	21.05.15	21.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ОВ-110	1	25.05.15	25.05.15	ТР: 2ШР, В-К-1, АГ - 2 ч.	1	25.05.15	25.05.15	1	25.05.15	25.05.15	1	25.05.15	25.05.15
1ОВ-110	1	26.05.15	26.05.15	ТР: 2ШР, 1ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	26.05.15	26.05.15	1	26.05.15	26.05.15	1	26.05.15	26.05.15
1ОВ-110	1	27.05.15	27.05.15	ТР: 2ШР, В-К-2, АГ - 2 ч.	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15
1ОВ-110	1	28.05.15	28.05.15	ТР: 2ШР, В-А-2, АГ - 2 ч.	1	28.05.15	28.05.15	1	28.05.15	28.05.15	1	28.05.15	28.05.15
1СВ-110	1	19.05.15	19.05.15	ТР: 1СР, 1СВ-110, АГ - 2 ч.	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15	1	19.05.15	19.05.15
1ТН-110	5	18.05.15	22.05.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15
1ТН-110	1	22.05.15	22.05.15	ТР: Р, 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15	1	22.05.15	22.05.15
1Ш-110	5	18.05.15	22.05.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15
1ШСВ-110	1	20.05.15	20.05.15	ТР: 1ШР, 1ШСВ-110, АГ-2 ч.; И : вводы 110 кВ 1ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15	1	20.05.15	20.05.15
1ШСВ-110	1	27.05.15	27.05.15	ТР: 2ШР, 1ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15	1	27.05.15	27.05.15
2СВ-110	1	26.05.15	26.05.15	ТР: 2СР, АГ - 2 ч.	1	26.05.15	26.05.15	1	26.05.15	26.05.15	1	26.05.15	26.05.15
2ТН-110	5	25.05.15	29.05.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15
2ТН-110	1	29.05.15	29.05.15	ТР: Р, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	29.05.15	29.05.15	1	29.05.15	29.05.15	1	29.05.15	29.05.15
2Ш-110	5	25.05.15	29.05.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15	5	25.05.15	29.05.15
ПС 110 кВ Ярквская													
2Т-6,3	5	18.05.15	22.05.15	"К" РЗА, АГ - 3 ч.	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15	5	18.05.15	22.05.15

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования