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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая методика сметного ценообразования является внутренним документом АО «РЭС» и устанавливает общие требования к формированию сметной документации в Обществе для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и тех перевооружения объектов электросетевого комплекса, а также инфраструктурных объектов электрических сетей Общества, выполняемых подрядом и хозяйственным способом;
1.2 Настоящая методика разработана в целях обеспечения соответствия действующей методике ценообразования, утвержденной Правительством РФ и качества сметного ценообразования путем единого подхода к формированию сметной документации предъявляемой строительными подрядчиками Заказчику и структурными подразделениями Общества;
1.3 Методика определяет:
· Единый порядок формирования сметной документации на условиях, предусмотренных договором;
· Сроки рассмотрения и согласования сметной документации;
· Единые формы сметной документации.
1.4 Требования Настоящей методики являются обязательными для:
· Структурных подразделений Общества, участвующих в формировании, рассмотрении и согласовании сметной документации.




2. ТЕРМИНЫ И ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ
- Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектной и иной исходной документацией. 
- Сметные нормативы – обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства;
- ГЭСН – государственные элементные сметные нормы
- ФЕР – федеральные единичные расценки
- ВУЕР – ведомственные укрупненные единичные расценки
- ВЕПР – ведомственные единичные пооперационные расценки
- ПОС – проект организации строительства, входит в состав проектной документации;
- СМР – строительно-монтажные работы
- ПИР – проектно-изыскательские работы
- НДС – налог на добавленную стоимость
- ПНР – пусконаладочные работы
- ЛСР – локальный сметный расчет
- ФОТ – фонд оплаты труда
- ОЗП – основная заработная плата
- НР – накладные расходы
- СП – сметная прибыль
- З/П – заработная плата
- ПЗ – прямые затраты
- ЭМ – эксплуатация машин
- ЗПМ – заработная плата машиниста
- ЗИП – Запасные части, материалы, присутствующие в смете без учета монтажных работ














3. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ
3.1 Определение стоимости проектно-изыскательских работ
Стоимость проектных работ определяется расчетами на основе справочников базовых цен на проектные работы в строительстве с применением индексов пересчета стоимости работ в текущие цены, согласно письмам Министерства строительства и ЖКХ РФ, опубликованные на сайте Минстрой России.
Ценами справочников на разработку проектной и рабочей документации учтены затраты на разработку вариантных проработок для выбора оптимальных проектных решений. П.1.3.6.1., Приказ Министерства регионального развития от 29 декабря 2009 г. № 620.
Если стоимость строительства объекта меньше или больше крайних показателей стоимости, приведенных в таблице цен, базовая цена проектных работ принимается в размерах, установленных для крайних показателей с экстраполяцией в сторону уменьшения, но без экстраполяции в сторону увеличения.
Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициентов от 0,2 до 0,7 в зависимости от трудоемкости работ.
3.1.1 Изыскательские работы

Стоимость изыскательских работ включается только при необходимости их проведения, фактическом наличии и достаточности обоснований в соответствующей документации и определяется расчетами на основе СБЦ «Инженерно-геодезические изыскания» (далее СБЦ №1), цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.
Расчет стоимости изыскательских работ выполняется на основании утвержденного технического задания на проектирование, согласованной рабочей документации, включающие все необходимые параметры (объемы) для определения стоимости.
В сметах на проектные работы районный коэффициент начисляется в соответствии с установленным для региона изысканий согласно таблице №3 СБЦ №1.
Для определения стоимости комплекса работ по созданию инженерно-топографических планов принимать расчет по главе 2 Укрупненные базовые цены на комплексные инженерно-геодезические изыскания, таблица №9 (далее – таблица №9). 
Количество гектар (единица измерения) принимать в городе по штампу МБУ "Геофонд" в районе и области по штампу ГБУ НСО "Геофонд НСО".
При отсутствии штампа данных организаций количество гектар определяется на основании расчета: 

L  *  B     
10 000

Где:
L - длина линии согласно проекта, в мп;
B - средняя ширина полосы для расчета согласно п.8.9 СП 11-104-97, равная 50 мп.

Категорию застройки принимать на основании информации указанной на топографическом плане или ТЗ.
Для г. Новосибирска принимается 2 категория застроенной территории, для СНТ, районов города и малонаселенных городов принимается 1 категория.
Дополнительно к стоимости применять коэффициенты согласно примечаний к таблице №9:
1. Пункт 3 - стоимость комплекса работ по обновлению инженерно-топографических планов определяется с применением коэффициента К=0,5.  Данный коэффициент применяется при выполнении работ в черте города, при выдаче готовых планшетов от МБУ "Геофонд" и выполнении работ в НСО с выдачей готовых планшетов от ГБУ НСО "Геофонд НСО". Дополнительно учитывается стоимость планшетов по расценкам, опубликованным на сайте http://geo-fond.ru›prices.php.
2. Пункт 4 – стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабеляискателя) и составление плана подземных коммуникаций от стоимости полевых работ:
- на незастроенных территориях К=1,2; 
- на застроенных территориях К=1,55.
3.  Пункт 6 – К ценам на камеральные работы применяются следующие коэффициенты:
- при нанесении красных линий или линий регулирования застройки при создании инженерно-топографических планов застроенной и незастроенной территории – 1,15.

В ценах таблицы №9 на полевые работы не учтены и определяются дополнительно по соответствующим таблицам данного справочника расходы на:
1. Неблагоприятный период, таблица №2 пункт 2 Технической части СБЦ №1 продолжительность зимнего периода в НСО 6-7,5 месяцев К=1,3;
2. Расходы по внутреннему транспорту, связанные с перевозкой изыскателей от места базирования изыскательской организации (отряда, партии, экспедиции) до участка изысканий и обратно, а также непосредственно на участке работ (проектируемой трассы), определяются по таблице №4 СБЦ №1 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ. Расстояние принимается равное длине трассы при наличии внешнего транспорта или равное расстоянию от начальной точки (площадь Ленина дом 1) до проектируемого объекта с учетом длины трассы. 
3. Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом работников и перевозкой изыскательского оборудования и грузов от постоянного местонахождения организации до проектируемого объекта и обратно, определяются по таблице №5 СБЦ №1 в процентах от сметной стоимости полевых изыскательских работ. Расходы по внешнему транспорту при расстояниях менее 25км в сметах не предусматриваются и определяются по внутреннему транспорту.
4. Расходы по организации и ликвидации работ на объекте определяются в размере 6% от сметной стоимости полевых работ с коэффициентом для изысканий со стоимостью: 
- до 30 тыс. руб. К=2,5;
- свыше 30 до 75 тыс. руб. К=2,0;
- свыше 75 до 150 тыс. руб. К=1,5. 
5. При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствования или командировочных к ценам применяется коэффициент К=0,85.
6. К стоимости камеральных работ применяется повышающий коэффициент К=1,2 при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий.
3.1.2  Проектные работы
Стоимость проектных работ включается только при необходимости их проведения, фактическом наличии и достаточности обоснований в соответствующей документации. Стоимость определяется расчетами на основе СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» (далее СБЦ №2), цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.

1.2.1. Стоимость проектирование кабельной линии закрытым способом (ГНБ) определяется по таблице №5 СБЦ №2 «Наружные сети канализации» пункт 10. 
При определении стоимости ГНБ протяженностью до 100м в расчет цены принимается длина сети 100м;
Длина ГНБ определяется расстоянием в плане от точек между стартовых и приемных котлованов.
При параллельной прокладке сетей канализации с количеством линий 2 и более к базовым ценам применяется коэффициент 0.15 за каждую последующую линию.
При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, к стоимости проектирования применяется ценообразующий коэффициент до 1,1.
Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, осуществляется по приведенному ниже соотношению: 
· проектная документация – 50% от базовой цены;
· рабочая документация – 50%.

1.2.2. Стоимость проектирования кабельной линии напряжением до 35кВ прокладываемая открытым способом определяется по таблице №17 СБЦ №2 «Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети» пункты 1-5.
Расчет цены осуществляется исходя из суммарной длины всех кабелей, сооружаемых открытым способом. При проектировании двух/трех и более кабельных линий длина умножается на количество линий в траншее.
Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, осуществляется по приведенному ниже соотношению: 
•	проектная документация – 40% от базовой цены;
•	рабочая документация – 60%.

Дополнительно к ценам по таблицам №5, №17 СБЦ №2 применяются коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы, при наличии обоснования данных условий в ТЗ и проекте:
При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций до 1,05, при количестве более 10 – до 1,1;
При прокладке сетей канализации, проходящих по территории с коэффициентом застройки от 0,3 до 0,5 – 1,2, с коэффициентом застройки от 0,5 до 0,8 – 1,4;
При проектировании объектов в городах с населением более 1 млн. человек к ценам может быть применен коэффициент 1,2.

1.2.3. Стоимость проектирования воздушных линии электропередач определяется по таблице №18 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ».
1.1 При определении стоимости в г. Новосибирске и НСО в расчете принимать 1 категорию сложности.
1.2 Длина линии (горизонтальная проекция) определяется от источника питания (от опоры) до границы территории заявителя, (ввода в ТП, здание, сооружение). Спуски по опорам и количество провода внутри подстанции в расчет не принимаются.
1.3 При проектировании двухцепных ВЛ и ВЛ 3-20 кВ с совместной подвеской ВЛ 0,38 кВ стоимость проектирования последующих цепей определяется дополнительно по ценам таблицы № 18 по суммарной протяженности всех последующих цепей с коэффициентом до 0,25;
1.4 Ценами таблицы №18 СБЦ №2  не учтена стоимость работ по расчету токов короткого замыкания для ВЛ напряжением 3-20 кВ и определяется дополнительно при наличии расчета в рабочей документации по таблице №40 СБЦ №2  «Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ». Расчеты для линий напряжений 0,4кВ учтены таблицей №18 СБЦ №2  .
1.5 При проектировании объектов в городах с населением более 1 млн. человек к ценам может быть применен коэффициент 1,2.
1.6 Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, осуществляется по приведенному ниже соотношению: 
•	проектная документация – 30% от базовой цены;
•	рабочая документация – 70%.

Определение стоимости проектирования трансформаторных подстанций определяется по таблице №37 СБЦ №2 «Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ»
1. Для СТП/МТП мощностью до 1х160 кВА – пункт 1;
2. Для КТПН/БКТПН мощностью 2х630кВА –пункт 2;
Коэффициенты при проектировании объектов, технические характеристики которых меньше указанных в пункте 2:
- для однотрансформаторных подстанций К=0,5;
- для подстанций напряжением 160кВА (2х160) и ниже К=0,7;
Коэффициенты при проектировании объектов, технические характеристики которых более указанных в таблице:
- при мощности трансформаторов более 630 кВА К=1,1.
3. Для ячеек РУ 6-20кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении или замена существующих – пункт 12.
При проектировании ячеек РА 6-20 кВ заводского изготовления цены по пункту 12 следует принимать с коэффициентом до 0,35.
4. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, осуществляется по приведенному ниже соотношению: 
•	проектная документация – 50% от базовой цены;
•	рабочая документация – 50%.


3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХ. ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
3.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и тех. перевооружения являются (п.35 Приказ №421/пр от 04.08.2020г):
- проектная документация и (или) иная техническая документация;
- ведомость объемов работ с указанием наименований работ, из единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);
- а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Сметная стоимость строительства определяется базисно-индексным методом в текущем уровне цен с использованием сметно-нормативной базы ФЕР2020, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №876/пр от 26.12.2019г., входящей в федеральный реестр сметных нормативов, в формате программы «Гранд-Смета» с изменениями, действующими на момент утверждения сметной документации. 
Для перевода в текущий уровень цен использовать индексы, утвержденные Министерством строительства и ЖКХ РФ, опубликованные на сайте Минстрой России, действующими на момент составления сметной документации.
Сметные нормативы разработаны на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов. Нормативное количество ресурсов, предусмотренное расценкой, считается минимально необходимым и достаточным и учитывают выполнение строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре и не осложненных внешними факторами.  При производстве работ в особых условиях, предусмотренных проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с учтенными в единичных расценках применяются коэффициенты, учитывающие условия производства работ. Применение коэффициентов должно быть обосновано в обязательном порядке в ПОС, ПЗ, ППР, ТЗ, либо ином документе.
Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения.

3.2.2. Типовой перечень расценок при строительстве кабельных линий напряжением 35/10/0,4 кВ.

2.2.1. Земляные работы.
На застроенных территориях извлекаемый грунт, находящийся в зоне проведения работ, вывозятся с места проведения земляных работ в места отвала (или на площадки временного складирования грунта), определяемые администрациями районов (округов по районам) города Новосибирска (пп. 4.7 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.12.2012 N 13186).
На неблагоустроенных территориях допускается складирование грунта с одной стороны траншеи в соответствии с условиями разрешения. (Постановление Мэрии г. Новосибирска №3500 от 11.04.2012 г. п.4.8).
	ФЕР01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	LxBxH (м3 грунта), 

где:
L - длина проектируемой линии (горизонтальная проекция);
B - ширина типовой траншеи;
H - высота типовой траншеи.

	ФЕР01-02-060-01
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1

	

	ФССЦпг03-21-01-015
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	LxBxHхY (тн грунта), 

где:
Y – удельная плотность грунта=1,7тн/м3.

	ФЕР01-01-016-01
Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	LxBxH (м3 грунта)

	ФЕР01-01-014-05
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	LxBxH1 (м3 грунта), 
Где:
Н1 – высота траншеи за вычетом песка (пастели)


	ФССЦпг03-21-01-015
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)
	LxBxH1хY (тн, грунта обратной засыпки)

	ФЕР01-02-061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	LxBxH1 (м3 грунта обратной засыпки)



2.2.2 При выполнении комплекса монтажных работ по прокладке кабеля в траншее принимать сметные нормы сборника ФЕРм08.
При устройстве постели в траншее – ФЕРм08-02-142-01 - единица измерения 100мп длины разрабатываемой траншеи под прокладку кабеля открытым способом.
При защите кабеля, проложенного в траншее: кирпичом - ФЕРм08-02-143-01 – единица измерения 100мп длины разрабатываемой траншеи за минусом длины проложенных труб в траншее.
При монтаже кабеля до 35 кВ в готовых траншеях, стоимость работ определяется по расценкам сборника ФЕРм08 Отдел 2. Канализация электроэнергии и электрические сети ближайшего по массе кабеля: 
- Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий - ФЕРм08-02-141 – единица измерения 100мп горизонтальной проекции траншеи с учетом расхода кабеля на змейку 2%;
- Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах - ФЕРм08-02-148 - единица измерения 100мп горизонтальной проекции труб;
- Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - ФЕРм08-02-147 -  единица измерения 100мп кабеля.
Монтаж концевых муфт внутри ТП/РП без использования подъемных механизмов, напряжением 10кВ - ФЕРм08-02-160, напряжением до 1кВ - ФЕРм08-02-163.
Монтаж концевых муфт, установленных на опоре напряжением 0,4/10кВ - ФЕРм08-02-165.
Монтаж соединительных муфт напряжением до 10кВ - ФЕРм08-02-167.
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения ТП/РП, труб в траншее пеной монтажной - ФЕРм08-02-155-01 – единица измерения 1 проход (с двух сторон).
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб принимать сметным нормам сборника ФЕР22-01-021 в зависимости от проектируемого диаметра труб.
Стоимость труб полиэтиленовых принимать согласно марки указанной в проекте. Для проектируемых труб марки ПЭ100, SDR17, диаметры 110/140/160 соответствуют коды (ФССЦ-24.3.03.13-0282/ФССЦ-24.3.03.13-0283/ФССЦ-24.3.03.13-0284)
2.2.3. При прокладке кабеля методом горизонтально-направленного бурения использовать расценки сборника ФЕР04 раздел 1 подраздел 1.7 Прочие виды бурения с тяговым усилием 20 тс (200 кН) согласно проектного диаметра, с заменой механизма 91.04.02-031 на механизм «Буровая установка FORWARD RX 22x80 (Самоходная машина и другие виды техники машина ГНБ), стоимость которого определена калькуляцией и составляет 2240,60 руб за маш/час в ТУЦ.
Стоимость неучтенных ресурсов необходимых для устройства прокола принимать по коду ФССЦ: 
 - ФССЦ-01.4.03.01-0011 - Бентонит ПБМВ;
 - ФССЦ-01.4.03.03-0021 - Полимер для стабилизации буровых скважин.


3.2.3. Типовой перечень расценок при строительстве воздушных линий напряжением до 10 кВ.

При подвески неизолированных проводов А (АС) ВЛ 0,38 (10) кВ принимать расценки сборника ФЕР33-04-008(009), с заменой материальных ресурсов расценки на проектные материальные ресурсы – единица измерения 1км линии (горизонтальной проекции от опоры до опоры).
При наличии в проекте подвески неизолированного провода на переходах через препятствия учитывать расценки сборника ФЕР33-04-011, с исключением длины перехода из прямой расценки на подвес провода.
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ по сметным нормам сборника ФЕР33-04-017, с заменой материальных ресурсов расценки на проектные материальные ресурсы – единица измерения 1000 мп =1 км линии горизонтальной проекции от опоры до опоры.
Подвеска СИП напряжением 10 кВ по сметным нормам сборника ФЕРм08-02-149-01/02, с заменой материальных ресурсов на проектные материальные ресурсы – единица изменения 100 мп провода на количество линий (горизонтальная проекция от опоры до опоры).
Дополнительно к расценкам на подвеску провода необходимо учитывать работы по устройству:
- ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям - ФЕР33-04-013;
- ввода в здание (ввод в ТП) - ФЕРм08-02-374 (при отсутствии по объекту строительства СТП/КТПН).
Провода на ошиновку оборудования, ответвлений УОП в работе по подвески провода не учитывается, в сметном расчете принимается как дополнительный расход провода в разделе материалы.

3.2.4. Типовой перечень расценок на строительство столбовых, мачтовых, комплектных трансформаторных подстанций.

Сопутствующие затраты на производство земляных работ определяются по ФЕР сборника 1 «Земляные работы».
Затраты на устройство сборных железобетонных фундаментов из ФБС для КТПН определять по сметным нормам сборника ФЕР07 Раздел 1. Производственные здания и сооружения. При типовом проектном решении фундамента из стоек и лежней определять затраты по прямым расценкам сборника ФЕР33-04-028-(01-03), ФЕР33-04-029-(01-04).
Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций по сметным расценкам сборника ФЕР33-04-027.
Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А, киоскового типа мощностью до 630 кВ·А   по сметным расценкам сборника ФЕР33-04-029.  Дополнительно к расценкам на монтаж КТПН по ФЕР33-04-029 учитывать затраты на монтаж трансформатора по ФЕРм08-01-062, если трансформатор монтируется и поставляется отдельно. 
В состав расценок на монтаж КТПН по сборнику ФЕР33 учтены затраты на установку разъединительного пункта на опоре ВЛ и монтаж ответвлений вводов и выводов. При наличии по объекту строительства ВЛ и ТП исключить задвоение данных работ. 
При отсутствии по объекту строительства ВЛ учитывать расценку на монтаж КТПН по сметным нормам сборника ФЕРм08-01-025, затратами которой монтаж разъединителя не учтен.

3.2.5. Типовой перечень расценок на монтаж оборудования в действующих подстанциях при реконструкции (расширении), модернизации.
При замене шкафа (КСО) комплектных распределительных устройств с выключателем ВВ/TEL или масляным выключателем затраты определяются сметными нормами сборника ФЕРм08-01-084-01. Расценка комплексная и учитывает затраты по установке выкатных элементов в составе шкафа (КСО).
При замене шкафа (КСО) комплектных распределительных устройств с выключателем нагрузки ВНАЛ – ФЕРм08-01-084-04.
При реконструкции в существующем шкафу выкатного элемента с выключателем или монтаж самого выключателя ВВ/TEL или масляным выключателем затраты определяются по сметным нормам сборника ФЕРм08-01-059-01.
Затраты по замене шкафов комплектных распределительных устройств, закрытых (КРУ) в составе с ячейками определяются по сметным нормам сборника ФЕРм08-01-085-01.
Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем с коридором/без коридора обслуживания по затратам сметных норм сборника ФЕРм08-01-026.
Затраты на монтаж кабеля определяются по сметным нормам сборника ФЕРм08-02-(0145-148) в соответствии с данными указанными в кабельном журнале. Кабельный журнал — это документ, в котором указывают всю необходимую информацию о кабелях: марка, длина, способ прокладки, откуда и куда проложен кабель. В рабочей документации (кабельном журнале) длину кабелей, проводов и основных материалов для прохода трасс в графах «Длина, м» записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы. 
Затраты на разделку, присоединение и заделку учтены расценками сборника на монтаж оборудования ФЕРм08. 
При поставке оборудования в сборе или присоединения к существующему оборудованию затраты на присоединение определять по сметным нормам сборника ФЕРм08-02-144 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей.
При наличии работ по кабельному журналу по прокладке кабеля в шкафах определять затраты по ФЕРм08-03-574 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов.
Сметная стоимость демонтажа оборудования определяется с учетом следующих положений:
- При наличии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) оборудования используются соответствующие единичные расценки, включенные в сборники ФЕРм.
         - При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) оборудования используются единичные расценки на монтаж оборудования, включенные в сборники ФЕРм, с применением коэффициентов к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж оборудования, указанных в таблице 3 пункта 145 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя РФ от 08.08.2022 №648/пр.
[bookmark: 100562]Коэффициенты, указанные в таблице 3, применяются к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов и к затратам на эксплуатацию машин и механизмов, включенным в единичные расценки, в зависимости от назначения демонтируемого оборудования. Стоимость материальных ресурсов и оборудования в расчете не учитывается.




3.2.6. Определение сметной стоимости материалов и оборудования ресурсов, не учтенных расценкой. 

При составлении смет стоимость материалов и оборудования определяется в соответствии с приказом №421/пр от 04.08.2020г, в базисном уровне цен по федеральным сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ) с последующим переводом в текущий уровень цен с использованием индексов утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действующими на момент утверждения сметной документации. 
При отсутствии данного материала/оборудования в номенклатуре сборников допускается определять затраты в текущем уровне цен по наиболее оптимальному варианту на основании документально подтвержденной информации о текущей стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее – конъюнктурный анализ), представленной Подрядчиком в составе проектно-сметной документации (Приложение №7).
При составлении конъюнктурного анализа использовать поставщиков региона, в котором располагается объект.
Транспортные затраты по доставке материалов и оборудования принимается в размере 3%.
Заготовительно-складских расходов определяется в процентах от суммы цены материалов и оборудования с учетом транспортных затрат в следующих размерах:
2% - для материалов;
0,75% - для металлических конструкций;
1,2% - для оборудования.
Стоимость материалов и оборудования отражаются в сметной документации, отдельными разделами:
а) ТМЦ Подрядчика;
б) ТМЦ Заказчика (давальческий материал);
в) ЗИП

3.2.7. Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Основные положения по начислению накладных расходов в сметах определены «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020г. (с изменениями и дополнениями по приказам №636/пр от 02.09.2021г и №611/пр от 26.07.2022г.), введенные в действие на момент направления на согласование пакета сметной документации.
Накладные расходы начисляются в сметах от суммы основной заработной платы и заработной платы по эксплуатации машин (фонда оплаты труда рабочих и механизаторов) после итога прямых затрат.
Основные положения по начислению сметной прибыли определены «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» утвержденной приказом Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020г. (с изменениями и дополнениями по приказам №317/пр от 22.04.2022г.), введенные в действие на момент направления на согласование пакета сметной документации.
Сметная прибыль начисляется в сметах от суммы основной заработной платы и ЗП по эксплуатации машин (фонда оплаты труда рабочих и механизаторов) после итога прямых затрат.

3.2.8 Лимитированные затраты

Временные здания и сооружения: При обосновании ПОС, лимит средств на строительство временных зданий и сооружений определяется в соответствии  с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет
стоимости строительства объектов капитального строительства согласно приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ 332/пр от 19.06.2020
*При взаиморасчетах затраты должны быть обоснованы.
Зимнее удорожание: Лимит дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время определяется в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время согласно приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ №325 от 25.05.2021 г.
При взаиморасчетах:
1. Сметные нормы по видам строительства применяются для объектов, продолжительность строительства которых 12 месяцев и более. 
2. Сметные нормы по конструкциям и видам работ применяется для объектов, продолжительность строительства которых до 12 месяцев, при этом лимит не может быть превышен.

3.2.9 Непредвиденные затраты

Непредвиденные затраты определяются согласно п.179 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020 г.:
1. 2% - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
2. 3% - для объектов капитального строительства производственного назначения;
3. 10% - для уникальных объектов капитального строительства, а так же объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.
Средства, предусмотренные сметой на непредвиденные затраты, расходуются при предварительном предоставлении Подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты.

3.2.10 Форма локального сметного расчета

Форма "Локальная смета по форме №4" (Приложение №5) для сторонних подрядчиков
1. шрифт Times New Roman;
2. В основании прописывать шифр проекта либо исходный документ (ТА), являющийся основанием для формирования/изменения локального сметного  расчета;
3. Подписи "составил" и "проверил" под табличной частью расчета;
4. В итогах учитывать разрядность.
Форма сводного сметного расчета по объекту для согласования НМЦЛ (Приложение №6)


3.2.11 Сроки согласования сметной документации

Рассмотрение и согласование сметных расчетов Управлением сметного дела и ценообразования проводится в срок не менее чем за один календарный месяц, предшествующий планируемой дате предъявления работ Подрядчиком. 
Сроки рассмотрения сметной документации на СМР составляет:
- Первичный до 15 рабочих дней УСДиЦ;
- Повторный (при устранении замечаний) - в течении  3-5 рабочих дней (при условии, что на этапе устранения замечаний не были затронуты ранее согласованные позиции) УСДиЦ.






4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
4.1 Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/пр от 04.08.2020;
4.2 Приказ № 871/пр от 26 декабря 2019 года "Об утверждении сметных норм на строительные работы"
4.3 Приказ № 872/пр от 26 декабря 2019 года "Об утверждении сметных норм на монтаж оборудования"
4.4 Приказ № 873/пр от 26 декабря 2019 года "Об утверждении сметных норм на капитальный ремонт оборудования"
4.5 Приказ № 874/пр от 26 декабря 2019 года "Об утверждении сметных норм на пусконаладочные работы"
4.6 Приказ № 875/пр от 26 декабря 2019 года "Об утверждении сметных норм на ремонтно-строительные работы"
4.7 Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ №325 от 25.05.2021 г. Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время
4.8 Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ 332/пр от 19.06.2020 Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений.
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